

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

1. Stazione Appaltante: Università degli Studi di Padova – Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica - Sede Legale – Via VIII Febbraio 1848 n. 2, 35122 Padova (PD);
2. Denominazione e sede: RTI costituito da RTI costituito da CARRON CAV. ANGELO S.p.A. (capogruppo) con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV) – Via Bosco n. 14/12, MAG COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI GALLO - ROAD S.R.L. (mandante) e S.I.C.E. S.R.L. (mandante);
3. Provvedimenti: Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 198/2015 del 20/04/2015, Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 278/2016 del 06/07/2016;
4. Oggetto del Contratto: Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di restauro e di ristrutturazione del complesso immobiliare "ex Ospedale Geriatrico" per la realizzazione della nuova sede del Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Padova e per la realizzazione dei lavori compresi nella Prima Fase dell'intervento. Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto rep. 2877 del 15/05/2014;
5. Importo economico di Contratto: L'importo totale delle Perizie n. 1 e n. 2 risulta pari ad Euro 2.861.183,07 ed è così composto: - Perizia n. 1 LAVORI: Euro 1.518.480,89, a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad Euro 75.747,22 ed Iva al 10% pari ad Euro 159.422,81, per complessivi Euro 1.753.650,92; - PROGETTAZIONE: Euro 55.984,00, a cui sommare CNPAIA al 4% ed IVA al 22% pari ad Euro 15.048,50, per complessivi 71.032,50. L'importo complessivo IVA (compresa CNPAIA) Perizia n. 1: 174.471,31. L'importo complessivo di lavori e progettazione Perizia n. 1, IVA e CNPAIA compresa, risulta pari ad Euro 1.824.683,42.  
- Perizia n. 2 LAVORI: Euro 901.265,60, a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad Euro 18.000,00, per un totale di Euro 919.265,60, a cui sommare IVA al 10% pari ad Euro 91.926,56, per complessivi Euro 1.011.192,16; - PROGETTAZIONE: Euro 19.946,00, a cui sommare CNPAIA al 4% ed IVA al 22% pari ad Euro 5.361,49, per complessivi 25.307,49. L'importo complessivo IVA (compresa CNPAIA) Perizia n. 2: Euro 97.288,05. L'importo complessivo di lavori e progettazione Perizia n. 2, IVA e CNPAIA compresa, risulta pari ad Euro 1.036.499,65. L'importo complessivo IVA (compresa CNPAIA) Perizia n. 1 e n.2: Euro 271.759,36;
6. Data stipula contratto: 16/12/2016 rep. n. 2915 - Registrato a Padova il 21/12/2016 al n. 176 ATTI;
7. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Enrico D'Este.

Padova, 27 dicembre 2016

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Anna F. Bencivenga

